
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DE TELHADOS INCLUÍNDO MATERIASI E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
VALOR DAS
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a
ún

ic
a

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM

% % % % % % % % % %DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

1 R$ 68.289,55 5,01% R$ 0,00 100,00% R$ 68.289,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 68.289,55

2 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 81.162,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 81.162,73

3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 57.680,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 57.680,51

4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 40.202,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 40.202,25

5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 57.846,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 57.846,49

6 R$ 102.020,14 7,48% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 102.020,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 102.020,14

7 R$ 141.002,93 10,34% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 141.002,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 141.002,93

8 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.007,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.007,17

9 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%

R$ 345.101,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 345.101,61

10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%

R$ 266.164,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 266.164,97

11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%

R$ 7.920,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 7.920,68

12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%

R$ 180.618,37 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 180.618,37

13 0,91% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%

R$ 12.352,69 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 12.352,69

CUSTO TOTAL R$ 1.363.370,08 100,00% 0,00% R$ 0,00 5,01% R$ 68.289,55 5,95% R$ 81.162,73 7,18% R$ 97.882,76 11,73% 15986662,58% 10,56% R$ 144.010,10 25,31% R$ 345.101,61 19,52% R$ 266.164,97 0,58% R$ 7.920,68 14,15% R$ 192.971,06 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.363.370,08

CUSTO TOTAL ACUMULADO 0,00% R$ 0,00 5,01% R$ 68.289,55 10,96% R$ 149.452,28 18,14% R$ 247.335,03 29,87% 40720165,80% 40,43% R$ 551.211,76 65,74% R$ 896.313,38 85,27% 85,85% 100,00% 100,00% R$ 1.363.370,08 100,00% R$ 1.363.370,08

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS ACUMULADO

R$ 1.162.478,3 R$ 1.170.399,0 R$ 1.363.370,0
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SETOR DE SUÍNOCULTURA MATERNIDADE

SETOR DE SUÍNOCULTURA GESTAÇÃO

SETOR DE SUÍNOCULTURA SALA DE AULA / APOIO

EDIFICAÇÃO DE DEPÓSITO

SETOR DE SUÍNOCULTURA CRECHE

SETOR DE SUÍNOCULTURA  FINALIZAÇÃO

SETOR DE SUÍNOCULTURA  EMBARCADOURO

SETOR DE AVICULTURA BARRACÃO DE AVES DE CORTE

SETOR DE AVICULTURA BARRACÃO DE AVES POEDEIRAS

SETOR DE CAPRINOCULTURA COBERTURA CURRAL

 SETOR DE CAPRINOCULTURA COBERTURA BARRACÃO
SETOR

GALPÃO DE COMPOSTAGEM SETOR DE AVICULTURA.

SETOR DE UDM UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE
MARRÂS

R$ 81.162,73 5,95%

R$ 57.680,51 4,23%

R$ 40.202,25 2,95%

R$ 57.846,49 4,24%

R$ 3.007,17 0,22%

R$ 345.101,61 25,31%

R$ 266.164,97 19,52%

R$ 7.920,68 0,58%

R$ 180.618,37 13,25%

R$ 12.352,69

Gregório Barroso de Oliveira Prósperi 
Arquiteto e Urbanista CAU: A 53206-1 

SIAPE: 17.308-32 


