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AQUISICAO DE BENS (RADIOS) PARA CONEXAO ENTRE O CAMPUS E SUAS UNIDADES

HISTORICO DE VERSOES

Data Versao Descricao Fase Autor
02/08/2022 1 Elaboragdo do documento PCTIC Equipe PCTIC
03/10/2022 2 Revisdo PCTIC Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratagdo; SFTIC: Selegdo de Fornecedor; GCTIC: Gestdo de contrato.

1 - INFORMACOES BASICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Aquisigdo de bens de tecnologia da informacdo (Radio), para suportar os servigos ofertados pelo NTI — do Instituto
Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais — Campus Muzambinho, garantindo a
continuidade das atividades administrativas e de areas especificas neste caso as antenas que fazem o enlace entre
o Campus Muzambinho, a Usina e as Unidades CeCAES e José Januario.

2 - HISTORICO DE REVISOES

N3 o ha registro de revisGes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nivel
do
N2 Risco Causa do Risco Fase Alocado para || Risco
(Ix
P)
R- | Comprometimento das fases internae | Atraso na execuc¢do do . . .
. . Planejamento | Administracdo | Alto
01 externa da licitagdo. planejamento.
Impactos
| 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
AcgOes preventivas Responsavel
P 01 - Acompanhamento e avaliagdo semanais do planejamento.
P 02 - Acompanhamento e avaliagdo do calenddrio de licitagdes.
~ s Equipe de PCTIC
Acoes de contingéncias quip
C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitagdes.




Ne@ Risco Causa do Risco

Fase

Nivel
do
Alocado para || Risco
(Ix

P)

R- | Comprometimento das fases interna || Elaboragdo deficiente de

02 e externa da licitagdo. especificagbes

Planejamento

Administragao || Alto

Impactos

I 01 - Dificuldade com a pesquisa de pregos e com questionamentos / impugnacio na fase externa da licitacio.

AcOes preventivas

Responsavel

P 01 - Tomar como referéncia as especificagdes do ultimo processo de licitagdo de

equipamentos Wifi.

P 02 - Considerar e revisar as especificagdes em fun¢do dos questionamentos e

impugnagdes do ultimo processo de licitagao.

P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificagcdes as novas

tecnologias.

Equipe de PCTIC

Acoes de contingéncias

C 01 - Revisar as especificagbes apds analise de fornecedores aos quais foram

solicitados orgamentos para a pesquisa de pregos.

C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnagbes quando da licita¢do.

Nivel
. . do

N2 Risco Causa do Risco Fase Alocado para .
Risco
(IxP)

R-| At i i 5 5

raso d? Questionamentos e/ou |mpugr.13'<;ao~procedentes Selegdo do Administracio | Médio
03 | contratagdo na fase externa da licitagdo fornecedor
Impactos

| 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario devido a necessidade de
revisao dos requisitos, republica¢cdo do edital e atraso na contratagao.

AgOes preventivas

Responsavel

P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as

especificagbes.

P 02 - Defini¢do dos critérios de habilitagdo técnica com respaldo na jurisprudéncia

dos drgdos de controle.

Acoes de contingéncias

C 01 - Analise e esclarecimento dos itens questionados.

C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnagdes.

C 03 - Revisdo e republicagdo do edital.

Equipe de PCTIC

Nivel do
N2 Risco Causa do Risco Fase Alocado para || Risco (I x
P)
R- || Indisponibilidade | Contratada se recusar a assinar a Gestdo de Administracio Médio
04 do objeto ARP contrato ¢

Impactos




| 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solu¢do planejada

AcOes preventivas Responsavel

P 01- Definir sang¢des no edital para empresa adjudicada que nao assinar o
contrato dentro do prazo estipulado.
P 02 - Prever cadastro de reserva

A . Equipe de PCTIC
AcoOes de contingéncias quipe de

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possivel.
C 02 - Promover nova contratagdo.

Nivel
. . do
N2 Risco Causa do Risco Fase Alocado para .
Risco (I
x P)
Atraso na
R- Indisponibilidade temporaria do Gestdo de . .
. entrega Administra¢do | Alto
05 objeto ] contrato
do objeto
Impactos
| 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solu¢do planejada
AcgOes preventivas Responsavel
P 01- Incluir no Edital niveis minimos de servigos e san¢Ges administrativa
P 02 - Acompanhamento da previsdo da entrega conforme previsto ou conforme
atraso negociado a partir de justificativa plausivel
AcoOes de contingéncias Equipe de PCTIC
C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de a¢do com a
contratada para viabilizar a entrega.
C 02 - Aplicacdo de sang¢Ges previstas em caso de atraso na entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluido.

5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Muzambinho, 03 de outubro de 2022.

Integrante Técnico
Geraldo Russo Filho
SIAPE: 2616406
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante
Marcelo Rodrigo de Castro
SIAPE: 2786914
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Lucas Deleon Ramirio
SIAPE: 2962744



(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:
= Marcelo Rodrigo de Castro, TECNOLOGO-FORMACAO, em 04/10/2022 16:09:21.

= Lucas Deleon Ramirio, TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO, em 04/10/2022 16:19:43.
= Geraldo Russo Filho, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 05/10/2022 09:23:04.
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